Spring Resurfacing & Patching Programme

v1

| | SMALL SCHEMES | Duration | 14/05/2017 | 15/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | 18/05/2017 | 19/05/2017 | 20/05/2017 | 21/05/2017 | 22/05/2017 | 23/05/2017 | 24/05/2017 | 25/05/2017 | 26/05/2017 | 27/05/2017 | 28/05/2017 | 29/05/2017 | 30/05/2017 | 31/05/2017 | 01/06/2017 | 02/06/2017 | 03/06/2017 | 04/06/2017 | 05/06/2017 | 06/06/2017 | 07/06/2017 | 08/06/2017 | 09/06/2017 | 10/06/2017 | 11/06/2017 | 12/06/2017 | 13/06/2017 | 14/06/2017 | 15/06/2017 | 16/06/2017 | 17/06/2017 | 18/06/2017 | 19/06/2017 | 20/06/2017 | 21/06/2017 | 22/06/2017 | 23/06/2017 | 24/06/2017 | 25/06/2017 | 26/06/2017 | 27/06/2017 | 28/06/2017 | 29/06/2017 | 30/06/2017 | 01/07/2017 | 02/07/2017 | 03/07/2017 | 04/07/2017 | 05/07/2017 | 06/07/2017 | 07/07/2017 | 08/07/2017 | 09/07/2017 | 10/07/2017 | 11/07/2017 | 12/07/2017 | 13/07/2017 | 14/07/2017 | 15/07/2017 | 16/07/2017 | 17/07/2017 | 18/07/2017 | 19/07/2017 | 20/07/2017 | 21/07/2017 | 22/07/2017 | 23/07/2017 | 24/07/2017 | 25/07/2017 | 26/07/2017 | 27/07/2017 | 28/07/2017 | 29/07/2017 | 30/07/2017 | 31/07/2017 | 01/08/2017 | 02/08/2017 | 03/08/2017 | 04/08/2017 | 05/08/2017 | 06/08/2017 |
|---|---|---